

Next Level Monitoring Phase 1

Motivation

Die größte Herausforderung war die Linientätigkeit, diese nahm sehr viel Zeit in Anspruch, sodass für das Projekt zu wenig übrigblieb.

Die Lieferzeiten für die Hardware waren wesentlich länger als geplant.

Die Begeisterung über ein neues Monitoring hielt sich bei den Kolleginnen und Kollegin zum Teil sehr in Grenzen.

Leistung TU.it

Planung und Aufbau der gesamten Hardware Infrastruktur.

Planung und Aufbau der Software Infrastruktur erfolgte zum großen Teil durch TU.IT, bei einzelnen Problemstellungen wurde ein Consulting in Anspruch genommen.

Kundennutzen

Ein neues Monitoring System, das sich am Stand der Technik befindet.

Die Möglichkeit vorhandene Monitoring Systeme zu konsolidieren.

Viele Funktionen die bisher nicht oder kaum möglich waren, hier sind besonders die Bereiche Logging, Security und KI zu erwähnen.